

ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по показателите, различни от цената

Във връзка с Протокол по чл. 68, ал.7 и ал. 8 от ЗОП от 24.07.2015 г. на комисията по чл. 34 от ЗОП, назначена със Заповед № 09-15-298 от 20.07.2015 г. на Кмета на Община Банско за разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Упражняване на строителен надзор” по Обособена позиция 6: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. БАНСКО ОТ М. ”КАРАМАНИЦА””, ОБЩИНА БАНСКО**, със следните етапи:

Етап 1: „Изграждане на довеждащ водопровод за допълнително водоподаване от м. „Караманица” до м. ”Усипа”

Етап 2: „Изграждане на довеждащи водопроводи до напорните резервоари и напорно изравнителен резервоар с хлораторна станция”,

открита с Решение № 09-15-234/19.06.2015г. на Георги Иванов Икономов – кмет на Община Банско

На 30.07.2015 г., в 13.00 часа в Административната сграда на Община Банско, находяща се на пл. “Никола Вапцаров” № 1, заседава комисия в състав:

Председател: 1.Стойчо Методиев Баненски - зам. кмет, Община Банско.

Членове:

2. Милена Дончова Георгиева – началник отдел „ТСУ”, Община Банско.
3. Лиляна Първанова Рулчина – нач.отдел «Счетоводство», Община Банско.
4. Петя Любенова Парталова – юриконсулт, Община Банско.
5. инж. Георги Венциславов Доневицин – мл. експерт «ТСУ», Община Банско.

На закритото заседание комисията разгледа представените документи в **Плик № 2 (Техническо предложение)** на участниците по реда на постъпване на представените оферти в деловодството на Общинска администрация гр. Банско.

Констатации на комисията:

Участник № 1 - ”Геоексперт България” ЕООД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели от методиката към документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подхода, плана за работа и организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложил е стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 Предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	30 точки	В тази част от Техническото предложение Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обект. Взета е предвид технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности при реализацията на проекта. Направено е описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на специалисти по отделните специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Участникът е описал мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР и е посочил дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

		Посочени са дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати. Като цяло Участникът е показал познаване на предмета на поръчката и е съобразил задълженията си на строителен надзор с нейните особености.
Общо за предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	30 точки	
III.2 Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	10 точки	Във втората част на Техническото предложение е направил пропуски при описанието на всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Направени са пропуски и при представянето на стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Комисията приема, че направените пропуски са несъществени.
Общо за стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	10 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

Участник № 2 - "Т7 Консулт" ЕООД, гр. Пловдив

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели от методиката към документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подхода, плана за работа и организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложил е стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на вляганите материали при изпълнение на строителството.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 Предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	20 точки	<p>В тази част от Техническото предложение Участникът е описал пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на специалистите по отделните специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.</p> <p>Описан е мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР. Участникът е допуснал несъществени пропуски при описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.</p> <p>Допуснати са и пропуски при описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати, които комисията също счита за несъществени.</p> <p>Като цяло Участникът е показал намерения да ръководи процеса на строителен надзор от централния си офис и само при необходимост да открие такъв в Банско.</p>
Общо за предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	20 точки	

П1.2 Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	20 точки	Във втората част на Техническото предложение Участникът задълбочено, ясно и точно е описал всички стъпки по упражняването на контрол както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и/или корекцията им. Стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническата документация е описана ясно и подробно.
Общо за стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

Участник № 3 - "Стройнорм" ЕООД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели от методиката към документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът задълбочено е описал подхода, плана за работа и организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложил е стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството.

		несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и/или корекцията им. Стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническата документация е описана ясно и подробно.
Общо за стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	50 точки	

Участник № 10 - "Кима консулт" ЕООД, гр. Пловдив

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели от методиката към документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подхода, плана за работа и организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложил е стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството. Описани са рисковете при изпълнение на дейностите на строителния надзор.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
III.1 Предлаган подход, план за	20 точки	В представеното техническо предложение Участникът е обърнал

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 Предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	30 точки	<p>В тази част от Техническото предложение Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обект. Взета е предвид технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности при реализацията на проекта. Направено е описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на специалисти по отделните специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.</p> <p>Участникът е описал мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР и е посочил дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.</p> <p>Посочени са дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.</p> <p>Като цяло Участникът е показал познаване на предмета на поръчката и е съобразил задълженията си на строителен надзор с нейните особености.</p>
Общо за предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	30 точки	
П1.2 Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	20 точки	<p>Във втората част на Техническото предложение Участникът задълбочено, ясно и точно е описал всички стъпки по упражняването на контрол както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на</p>

<p>работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката</p>		<p>внимание на подхода, плана за работа и организация на дейностите, предмет на поръчката в много кратък вариант. Всеки един от факторите е споменат, без да е направено по - задълбочено обяснение. Допуснати са някои несъществени пропуски при описанието на лълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта при спазване на изискуването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Има несъществени пропуски и при описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта.</p> <p>Участникът е допуснал несъществени пропуски при описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.</p>
<p>Общо за предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката</p>	<p>20 точки</p>	
<p>III.2 Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на вложените материали при изпълнение на строителството</p>	<p>10 точки</p>	<p>В тази част на Техническото предложение Участникът също в много кратък вариант е представил стратегията си за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на вложените материали при изпълнение на строителството.</p> <p>При представянето Участникът е допуснал несъществени пропуски при описанието на метода за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им. Допуснати са и несъществени пропуски при представянето на стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.</p>
<p>Общо за стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху</p>	<p>10 точки</p>	

качеството на вложените материали при изпълнение на строителството		
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	30 точки	

Участник № 13 - "Агровединвест" ЕАД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели от методиката към документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подхода, плана за работа и организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложил е стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на вложените материали при изпълнение на строителството.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 Предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	30 точки	В тази част от Техническото предложение Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обект. Взета е предвид технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности при реализацията на проекта. Направено е описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта. Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на специалисти по отделните специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Участникът е описал мониторинга на методите на изпълнение на

		<p>главните видове СМР и е посочил дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.</p> <p>Посочени са дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати.</p>
Общо за предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката	30 точки	
III.2 Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	10 точки	<p>Във втората част на Техническото предложение Участникът е описал стъпките по упражняването на контрол както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Комисията е установила несъществени пропуски при това описание и несъобразяване с предмета на поръчката, както и несъществени пропуски при описанието на метода за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им - описано е контролиране на изпълнението на груб строеж на сграда и др., което не е обект на настоящата обособена позиция</p>
Общо за стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси и върху качеството на влаганите материали при изпълнение на строителството	10 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

Комисията насрочва следващо открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 11.08.2015 г. от 9.30 часа. Съгласно чл.

69а, ал. 3 от ЗОП уведомлението за отваряне на ценови оферти ще бъде публикувано в профила на купувача в официалния сайт на Община Банско. Всички участници ще бъдат уведомени по електронен път за датата и часа на отваряне на ценовите оферти.

Настоящият протокол бе съставен на 06.08.2015 г. във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП

КОМИСИЯ:

Председател:
/ Стойчо Методиев Баненски /

Членове: 1.
/ Милена Дончова Георгиева /

2.
/ Лиляна Първанова Рупчина /

3.
/ Петя Любенова Баргалова /

4.
/ инж. Георги Венциславов Донеичин /